

Дорожная карта
первоначальных действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно - научного и технологического профилей
«Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный за реализацию
1	Подготовка и издание локальных нормативных актов (приказы, положения, планы и др.) по созданию и функционированию Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ» в 2024 году	Разработка и утверждение локального нормативного акта МКОУ «Пристеновская СШ» о создании Центра (на основании типовых положений)	март 2024 года	Саматов А.Г директор
2	Проведение заседания рабочей группы по назначению ответственных и определению основных направлений деятельности каждого члена рабочей группы	Распределение обязанностей по созданию Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в установленные сроки	май 2024 года	Саматов А.Г директор
3	Заключение Соглашений между Учредителем МКОУ «Пристеновская СШ» о реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно - научного	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – отделом по образованию, опеке и попечительству на предоставление в	июнь 2024 года	Саматов А.Г, директор администрация Чернышковского муниципального района, отдел по образованию, опеке и попечительству

	и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ» в 2024 году	2024 году целевой субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)		
4	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ» в 2024 году	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ» посредством печатных СМИ (новости) и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МКОУ	Июнь - сентябрь 2024	Саматов А.Г директор

		«Пристеновская СШ» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования естественно - научного и технологического профилей» с гиперссылкой на информационные материалы о реализации проекта в школе. 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.		
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования естественно -научного и технологического	1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МКОУ «Пристеновская СШ» – сотрудникам Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ». 2. Формирование отчета о результатах	июнь 2024 года	Саматов А.Г директор

	профилей «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в повышении квалификации 3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров		
6	Обеспечение повышения квалификации сотрудников и педагогов Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в 2024 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»)	1. Организация и проведение вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и	Сентябрь-декабрь 2024	Саматов А.Г, директор, рабочая группа

		технологического профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристенковская СШ» в 2024 году	1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Июнь-август 2024 года	Саматов А.Г., директор , рабочая группа
8	Приведение площадок Центра образования естественно -научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Пристенковская СШ», предусмотренных для создания центров образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным	Июнь-август 2024	Саматов А.Г, директор, рабочая группа

		дизайн-проектом)		
9	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Физика», «Биология», «Химия» на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Июнь-август 2024 года	Саматов А.Г., директор, рабочая группа
10	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста».	1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно - научного и технологического	Июнь-август 2024 года	Саматов А.Г., директор, рабочая группа

		профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Пристеновская СШ»		
11	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно -научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»	1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МКОУ «Пристеновская СШ» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Пристеновская СШ»	Август 2024 года	Саматов А.Г., директор, рабочая группа
12	Утверждение штатного расписания МКОУ «Пристеновская СШ» с учетом штатных единиц Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2024 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МКОУ «Пристеновская СШ» штатного расписания с 01 сентября 2023 года	Август-сентябрь 2024	Саматов А.Г., директор
13	Открытие Центра	1. Организационное	Сентябрь	Саматов А.Г

	образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в единый день открытий	обеспечение открытия Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»	2024 года	директор
14	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Пристеновская СШ» в связи с функционированием Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Пристеновская СШ»	Сентябрь 2024	Саматов А.,Г., директор, рабочая группа
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования	С сентября 2024 и последующий учебный 2025 год	Саматов А.Г., директор, рабочая группа

	естественно - научного и технологического профилей «Точка роста»	естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» (по отдельным планам)		
16	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно -научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ» сформированных исходя из основных задач центров образования естественно - научного и технологического профилей	1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно - научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно - научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Пристеновская СШ» естественно - научного и технологического профилей	2024-2025 учебный год	Саматов А.Г., директор, рабочая группа